
Budowa obiektu przy ul. Łojasiewicza w Kra-
kowie wymagała zabezpieczenia wykopu. Wy-
konawca wraz z  inwestorem podjęli decyzję 
o zastosowaniu w  tym celu technologii ściany 
szczelinowej. Biorąc pod uwagę dostępność te-
renu budowy, a także określony przez zamawia-
jącego limit kosztowy na wykonanie prac, osoby 
odpowiedzialne za ten kontrakt (z  ramienia 
Greifbau sp. z o.o.) przyjęły założenie o realizacji 
ściany szczelinowej z jej zoptymalizowaną gru-
bością do 400 mm. Zadaniem fi rmy geotech-
nicznej, odpowiedzialnej za projekt i realizację 
zabezpieczenia wykopu, było zaproponowanie 
skutecznego rozwiązania, które uwzględnia:
– lokalne warunki podłoża gruntowego,
– dostępność terenu inwestycji,
– sąsiedztwo zabudowy,
– dochowanie założonego reżimu budżeto-

wego.

Cały proces realizacyjny przebiegł bez 
przeszkód. Prace związane ze ścianą szcze-
linową i  oczepem żelbetowym zakończono 
siedem dni przed terminem umownym. Na-
stępnie kontynuowano rektyfi kację bocznej, 
odsłoniętej powierzchni ściany, z  przekazy-
wanym sukcesywnie przez inwestora fron-
tem robót ziemnych. Roboty wykończeniowe 
przy ścianie szczelinowej zakończono w lipcu 
2019 r. Był to tym samym fi nał zakresu prac 
powierzonych fi rmie Greifbau, gdyż z  uwa-
gi na umiejętne zaprojektowanie zbrojenia 
ściany szczelinowej w połączeniu z lokalnymi 
warunkami geotechnicznymi oraz głęboko-
ścią wykopu wynoszącą 4,8 m p.p.t., uzyska-
no wspornikowe zabezpieczenie wykopu bez 
konieczności montażu rozparcia lub systemu 
kotew. Zastosowane rozwiązanie znacząco 
ułatwiło kolejne etapy prac na budowie, takie 

jak prowadzenie wykopu czy wykonanie płyty 
dennej.

Aktualnie wykop nadal pozostaje otwarty, 
co wynika z  decyzji inwestora dotyczących 
innych priorytetów na budowie. Ocena stanu 
technicznego ścian szczelinowych (ewentu-
alnych spękań lub przecieków) nie wskazuje 
na jakiekolwiek zastrzeżenia, co dowodzi 
poprawności przyjętych rozwiązań projekto-
wych. Interwał wykonywanego geodezyjnego 
monitoringu przemieszczeń poziomych koro-
ny ściany szczelinowej ograniczono obecnie 
do pomiarów odbywających się co miesiąc, 
gdyż prowadzona na etapie realizacji wykopu 
inwentaryzacja geodezyjna wykazała ustabi-
lizowanie się przesunięć ściany na poziomie 
około 15 mm.

Reasumując, prace w zakresie zabezpiecze-
nia wykopu przy ul. Łojasiewicza w Krakowie 
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W trzeciej i ostatniej części publikacji na temat wyboru technologii 
zabezpieczenia wykopu dla obiektu budowanego przy ul. Łojasiewicza 
w Krakowie opisane zostały rezultaty przeprowadzonych robót 
geotechnicznych 

ŚCIANA 
SZCZELINOWA
EKONOMICZNĄ ALTERNATYWĄ
DLA TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA 
WYKOPU – CZĘŚĆ III



Umiejętna optymalizacja robót 
geotechnicznych sprawia, 
że ściana szczelinowa może 
być ekonomicznie atrakcyjną 
alternatywą dla innych 
technologii zabezpieczania 
ścian wykopu

spełniły postawione założenia – bezpiecznie 
stabilizuje ono wykop, jest szczelne i  tworzy 
gotowe rozwiązanie ścian żelbetowych czę-
ści podziemnej budynku. Przy tym wszyst-
kim spełnione zostały założenia budżetowe 
ustalone przed rozpoczęciem prac. Ponadto 
nie wystąpiły żadne roboty dodatkowe, gene-
rujące niezaplanowane wydatki. Tym samym 
potwierdzona została teza, że przy umiejętnej 
optymalizacji robót geotechnicznych, ściana 

szczelinowa może być ekonomicznie atrakcyj-
ną alternatywą dla innych technologii zabez-
pieczania ścian wykopu. |

Czytelników zainteresowanych dodatkowymi 
wyjaśnieniami i  informacjami na temat przed-
miotowej realizacji ściany szczelinowej zapra-
szamy do bezpośredniego kontaktu: Mateusz 
Hager, dyrektor działu fundamentowania: m.ha-
ger@greifbau.com lub biuro@greifbau.com.
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