
Kolektor Prawobrzeżny 
I pełni kluczową rolę 
w systemie kanalizacyjnym 
Poznania. Kanał odprowadza 
ścieki z terenu miasta, 
ale także pobliskich gmin: 
Swarzędza, Lubonia, 
Tarnowa Podgórnego, 
Suchego Lasu oraz 
południowej części gminy 
Czerwonak. Niestety, 
jego zaawansowany wiek 
i pogarszający się stan 
techniczny spowodowały 
konieczność renowacji 
przewodu. Przed wykonawcą 
przedsięwzięcia stanęło 
nie lada wyzwanie: roboty 
należy zrealizować tak, by 
nie zakłóciły pracy pobliskiej 
oczyszczalni ścieków

Jakub Wiernicki
Terlan sp. z o.o.

Marek Śliwiński
Terlan sp. z o.o.

Kolektor pod lupą,

czyli wielka renowacja 
w Poznaniu
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Rekordowa renowacja

Przedmiotem zamówienia, zleconego przez 
poznańską spółkę AQUANET SA konsorcjum 
fi rm Terlan sp. z o.o. (lider), BLEJKAN S.A. i  MCC 
S.A., jest renowacja fragmentów żelbetowego 
kolektora ogólnospławnego w stolicy Wielkopol-
ski. Modernizacji poddanych zostanie w  sumie 
prawie 2,7 km kanałów oraz 37 komór kanaliza-
cyjnych. To największa inwestycja renowacyjna 
prowadzona obecnie w  powiecie poznańskim. 
Z  uwagi na szeroki zakres zadania realizację 
przedsięwzięcia rozłożono na etapy.

Pierwszy obejmuje renowację odcinków 
o  łącznej długości 1278,5 m i  dwóch różnych 
przekrojach: prostokątnym (kanał o  wymia-
rach 3200/2600 mm) oraz kołowym (DN2500). 
W  drugim etapie pracom podlegać będzie 
w  sumie pięć odcinków kolektora o  przekro-
ju jajowym o  zróżnicowanych wymiarach od 
750/1150 mm do 1000/1720 mm i  łącznej dłu-
gości 1408,4 m. Wszystkie te przewody posado-
wione są na głębokości średnio około 5 m p.p.t. 
W  zakres obu zadań wliczono także renowację 
komór kanalizacyjnych – 13 w pierwszym etapie 
i 24 w drugim.

Winny wiek i stan techniczny

Choć ww. odcinki poznańskiego kolektora 
ściekowego nie powstały w  tym samym czasie 
(odcinki etapu drugiego zbudowano w  latach 
1953–1962, a  fragmenty realizowane w  pierw-
szej kolejności pochodzą z  roku 1978), stopień 
ich zniszczenia i  dotyczące ich problemy są po-
dobne. Na całej długości przewodu stwierdzono 
niewielkie, ale liczne rysy (zarówno poprzeczne, 
jak i podłużne), użebrowanie kanału oraz wypłu-
kany beton (szczególnie w stropie), a na jednym 
z  odcinków uszkodzenie mechaniczne spowo-
dowało punktowy ubytek. Stan zbrojenia kanału 
okazał się fatalny – przewód nie tworzy żadnej 
struktury konstrukcyjnej.

Mimo iż fragmenty kolektora pod względem 
technicznym w  przeważającej większości za-
kwalifi kowano do drugiego stanu technicznego 
(w  tym stanie układ kanał–ośrodek gruntowy 
nadal może samodzielnie przenosić obciążenia 
działające na jego konstrukcję, jednak występu-
ją w nim m.in. przesunięcia na złączach lub ich 
nieszczelności oraz rysy podłużne i  deformacje 
konstrukcji), spółka zarządzająca poznańską sie-
cią kanalizacyjną nie chciała dopuścić do dalszej 
eksploatacji kolektora. Odprowadzanie ścieków 

tym przewodem mogłoby bowiem doprowadzić 
do jego poważnych uszkodzeń. Zagrożona była 
przede wszystkim konstrukcja żelbetowa ścian 
i  stropu przewodu, a  to w  niedalekiej przyszło-
ści mogłoby spowodować całkowite zniszczenie 
kanału. Co ważne, pogłębiający się problem 
uniemożliwiłby przeprowadzenie renowacji 
z  wykorzystaniem nieinwazyjnych metod bez-
wykopowych.

Metody renowacyjne

Zastosowanie technologii no-dig było w  tym 
przypadku kluczowe. Kolektor Prawobrzeż-
ny I doprowadza nieczystości do jednego z naj-
większych zakładów oczyszczania ścieków w Pol-
sce – Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ), 
zlokalizowanej w podpoznańskiej wsi Koziegło-
wy (gmina Czerwonak). Prace renowacyjne mu-
siały być zatem przeprowadzone w taki sposób, 
by proces oczyszczania nieczystości w COŚ pozo-
stał niezakłócony. Dodatkowym wyzwaniem był 
brak możliwości wstrzymania dopływu ścieków 
oraz konieczność uwzględnienia zwiększonego 
ich napływu podczas deszczowej aury. Oprócz 
tego wykonawca musiał wziąć pod uwagę tak-
że inne aspekty wpływające na wybór metody 
renowacji, m.in. hydrauliczne (jak konieczność 
zapewnienia maksymalnej możliwej przepusto-
wości kolektora) oraz konstrukcyjne.

Przeprowadzone roboty muszą zapewnić wystar-
czającą nośność konstrukcji zastosowanego materia-
łu renowacyjnego, zgodnie z wymaganą sztywnością 
obwodową, tak aby możliwe było przenoszenie przez 
materiał wszystkich obciążeń oddziałujących na ko-
lektor. W związku z tym grubość ścianek dla danego 
materiału powinna być przyjęta na podstawie obli-
czeń przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste 
– głębokość posadowienia, poziom wód gruntowych, 
obciążenia statyczne i dynamiczne oraz inne oddzia-
łujące na kanały – wyjaśnia Marek Śliwiński, kie-
rownik robót w spółce Terlan.

Wybór bezwykopowych metod renowa-
cyjnych wynikał jednak nie tylko z  ograniczeń 
w  dostępności terenu budowy, technologii czy 
materiałów. Dla wykonawcy i  inwestora bardzo 
ważne było także ograniczenie do minimum 
robót ziemnych oraz zredukowanie uciążliwości 
prowadzonych robót dla ruchu kołowego i  pie-
szego oraz dla środowiska.

Po uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
w  ramach tego przedsięwzięcia zdecydowano 
o  wyborze technologii reliningu krótkimi mo-
dułami rurowymi. Tą metodą przeprowadzona 
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zostanie renowacja obu odcinków etapu I przed-
sięwzięcia, natomiast w  przypadku przewodów 
o  przekroju jajowym, oprócz modułów GRP, 
w zależności od odcinka, wykorzystany zostanie 
rękaw CIPP (ang. Cured in Place Pipe). Do reno-
wacji komór i  studni użyta ma być natomiast 
chemia budowlana, do czego wykorzystanych 
zostanie około 150 ton tego typu wyrobów.

Liczne wyzwania

Rozpoczęte w  połowie września br. prace re-
alizowane są zgodnie z harmonogramem. Samo 
przygotowanie placu budowy trwało kilka tygo-
dni. Konieczne było uzyskanie zgód na wejście 
na teren nienależący do inwestora, wyznaczenie 
zastępczych punktów zlewczych ścieków dowo-
żonych oraz budowa tymczasowych dróg dojaz-
dowych czy zaplecza socjalnego.

Oprócz okresowych trudności – ograniczeń 
w  wydajności COŚ – wykonawca będzie musiał 
zmierzyć się z także z innymi wyzwaniami, wśród 
których można wymienić m.in. czyszczenie 
i instalację modułów w odcinkach kanału o wy-
miarach 3200/2600 mm oraz DN2500, a  także 
pracę w uciążliwych warunkach (w kanałach pa-
nuje duże stężenie siarkowodoru i metanu). Jed-
ną z  największych trudności okazało się jednak 
wykonanie by-passu ścieków.

Konieczne okazało się opracowanie metody prze-
rzucenia ścieków z  nitki prawej, czyli wschodniej, 
poddawanej renowacji, do nitki lewej, do tej pory nie-
czynnej i zapewniającej dodatkową retencję podczas 
nawalnych deszczy. Zbudowanie tamy w  komorze 
wbrew pozorom było zadaniem najmniej kłopotli-
wym. Ilość niezbadanych przelewów i połączeń mię-
dzy kanałami lub między kanałem a rzeką powodo-
wała, że każda operacja prowadzona była z  dużym 
ryzykiem – tłumaczy Marek Śliwiński.

Wyzwaniem było również znalezienie sposo-
bu na wykonanie zabezpieczenia przed cofaniem 
się ścieków z  oczyszczalni, która pracuje wielo-
wariantowo, jednocześnie nie blokując jej pracy. 
W  tym celu zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia 
wielu operacji podnoszenia, opuszczania i  regulacji 
wysokości przepływów między komorami. Najpierw 
robiliśmy symulacje prac, by później wdrożyć roz-
wiązania w  praktyce. Kanał pracuje z  wydajnością 
roboczą około 5000–8000 m3/godz., a w przypadku 
nawałnic deszczowych nawet 20 000 m3/godz. Ope-
rowanie taką ilością ścieków w połączonych w kilku-
nastu miejscach w  dwóch kanałach jest nie lada za-
daniem – mówi Jakub Wiernicki, kierownik działu 
robót renowacyjnych wykonawcy.

Praca wre

Na plac budowy zmobilizowano na stałe 
kilkunastu pracowników spółki Terlan (mon-
terów i  operatorów sprzętu ciężkiego), których 
każdego dnia wspiera fi rma podwykonawcza 
i  konsorcjanci. Zgodnie z  zapotrzebowaniem 
wynikającym z  postępu prac, na plac budowy 
sukcesywnie dowożone są niezbędne materiały. 
Nad renowacją czuwają także przedstawiciele 
lidera konsorcjum oraz inwestora. Obecnie robo-
ty prowadzone są równolegle w  trzech różnych 
miejscach – trwa renowacja komór, czyszczenie 
kolektora oraz wciąganie modułów GRP, a  do 
prac tych wykorzystywany jest specjalistyczny 
sprzęt. Wśród najbardziej innowacyjnych urzą-
dzeń stosowanych na budowie znajdują się m.in. 
miniładowarki, które służą do usuwania dużej 

ilości zalegających osadów z kanałów, a także ła-
dowarki ze specjalnie przygotowanymi uchwyta-
mi, używane do instalacji modułów GRP (dzięki 
ich zastosowaniu transport modułów w  kanale 
do miejsca wbudowania jest o wiele sprawniej-
szy niż w  przypadku zastosowania wyłącznie 
wciągarki linowej). Ciekawostką jest fakt, że tyl-
ko w  ciągu realizacji pierwszego etapu zadania 
na plac budowy moduły dostarczy w sumie 110 
tirów.

Efektów prac renowacyjnych w  Poznaniu na-
leży spodziewać się w  2020 r. W  wyniku inwe-
stycji powstanie nowa, samonośna konstrukcja 
głównych kanałów odprowadzających ścieki. 
Same przewody uzyskają lepsze parametry hy-
drauliczne i wytrzymałościowe, aby Kolektor Pra-
wobrzeżny I mógł nadal spełniać swoją funkcję 
i pozostać bezawaryjny na wiele lat. �

Wybrane dane projektu

Zadanie Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I w Poznaniu

Lokalizacja Poznań

Okres realizacji 11.09.2018–11.01.2020

Łączna długość odcinków kolektora 
poddanych renowacji 2686,9 m

Technologie renowacji 
relining krótkimi modułami rurowymi 
CIPP 
chemia budowlana

Średnice i długości przewodów 
poddawanych renowacji

Etap I: 
– kanał prostokątny 3200/2600 mm (549,5 m) 
– kanał kołowy DN2500 (729 m) 
Etap II: 
– kanały jajowe: 1000/1720 mm (513,4 m); 900/1550 mm 
(149,5 m); 800/1380 mm (63,2 m); 1000/1500 mm (191,6 m); 
750/1150 mm (490,7 m)

Łączna liczba komór kanalizacyj-
nych 

poddanych renowacji 
37

Średnia głębokość posadowienia średnio około 5 m p.p.t. (min. około 3,5 a max. około 8 m p.p.t.).

Wykonawca konsorcjum firm Terlan sp. z o.o. (lider), BLEJKAN S.A. i MCC S.A.

Zamawiający AQUANET SA

Wartość zadania 36 863 099,98 zł brutto
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