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Inzynieria Bezwykopowa

Uporzadkowanie gospodarki
wodno-s$ciekowej to

dla kazdej gminy spore
wyzwanie. Gesta zabudowa
oraz wzmozony ruch
drogowy czy ograniczenia
naturalne to powazne
przeszkody dla realizacji
wielu zadan obejmujacych
sieci wodociggowe

i kanalizacyjne. Wéwczas
nieodzowne sa technologie
bezwykopowe. Tak tez

byto w Tarnobrzegu, gdzie
do modernizacji odcinkéw
sieci kanalizacji sanitarnej

i ogélnosptawnej oraz
wodociggowej wykorzystano

cztery technologie no-dig



nad Wistg
w Tarnobrzegu

Logistyka to podstawa

Projektem pn. ,Bezwykopowa renowacja
odcinkéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
miasta’ lokalna spétka wod-kan objeta az19 tar-
nobrzeskich ulic, rozlokowanych w réznych cze-
Sciach potozonej nad Wista miejscowosci. Prace
prowadzone byty w ulicach o r6znym natezeniu
ruchu. Cze$¢ z poddanych modernizacji odcin-
kéw znajdowata sie w Scistym centrum miasta,
cze$¢ — pod gtéwnymi drogami, prowadzacymi
m.in. w kierunku Sandomierza, Stalowej Woli,
Mielca czy Rzeszowa. Dodatkowym i nietypo-
wym utrudnieniem byt brak mozliwosci prac
w $rody, ktory jest w Tarnobrzegu dniem tar-
gowym. Odcinki znajdujace sie w poblizu placu
targowego nie mogty by¢ w tym dniu moderni-
zowane, poniewaz ruch —zaréwno drogowy, jak
i pieszy czy rowerowy —jest w tym rejonie wow-
czas szczegblnie natezony.

To m.in. z uwagi na te wyzwania Tarnobrze-
skie Wodociagi sp.z0.0. podzielity realizacje
przedsiewziecia na 22 zadania, odpowiada-
jace odcinkom sieci o tgcznej dtugosci ponad
6,8 km, ktére miaty by¢ poddane renowacji lub
wymianie. Dla kazdego z nich powstaé¢ musia-
ty odrebne projekty i dokumentacja powyko-
nawcza, kazdy wymagat réwniez osobnego
odbioru. Z tego powodu prace projektowe
i wykonawcze realizowane byty réwnolegle
niemal przez caty czas trwania kontraktu.

Pierwszy z odcinkow zostat poddany moderniza-
cji w zesztym roku, a ostatnia dokumentacja goto-
wa byta we wrzesniu br. Kiedy dla jednego odcinka
przygotowywany byt projekt, inny byt juz moder-
nizowany. Taki harmonogram pozostawat zbiezny
z uwarunkowaniami logistycznymi — nie moglismy
modernizowac wszystkich odcinkow jednoczesnie,
by nie ograniczac przejezdnosci drog w Tarnobrze-
gu — wyjasnia Piotr Kurek, kierownik projektu
z firmy BLEJKAN S.A., lidera konsorcjum wy-

branego do realizacji prac (partnerem szcze-
cinskiej spotki byto Przedsiebiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Ustugowe AKWA 7. Biskup, S.
Owczarek sp.j.oraz firma INFRAS.A.).

Bezwykopowa paleta metod

Jedng z najwazniejszych decyzji inwestora,
ktdrej efektem byto zminimalizowanie utrud-
nien drogowych oraz ucigzliwosci dla miesz-
kancéw, wywotanych prowadzeniem prac,
byt wybdr metod bezwykopowych. Gdybysmy
prowadzili prace tradycyjnie, wykopowo, spowo-
dowalibySmy catkowitq dezorganizacje funkcjono-
wania miasta. Utrudnienia byty, jednak nie na tyle
istotne, zeby powodowaty zatory komunikacyjne
—potwierdza kierownik projektu.

Wykonawcy do naprawy przewodéw mogli
wykorzysta¢ metode krakingu oraz CIPP (ang.
Cured in Place Pipe). Pierwszg z nich stosowano
w sytuacjach, gdy z uwagi na niewystarcza-
jaca juz Srednice nalezato wymienié odcinek
rurociggu na nowy. Takim przyktadem byt
fragment kanalizacji DN150 o dtugosci 238 m
w ul. Krélowej Jadwigi, ktéry zostat zastgpiony
przewodem o $rednicy DN22s.

Jesli jednak istniejace przekroje kanatéw
okazywaty sie wystarczajace, a przewdd wy-
magat renowadji, korzystano z metody CIPP.
Rekawow uzyto do odnowy odcinkéw o suma-
rycznej dtugosci ponad 5500 m. Przy renowagji
3819 m wykorzystano rekawy z wtékna szkla-
nego nasgczone zywicg poliestrowg utwar-
dzane promieniami UV. W przypadku pozo-
statych odcinkéw — o tgcznej dtugosci 1756 m
—zastosowano rekawy z wtékniny poliestrowej
o strukturze filcu nasaczonego zywicg epok-
sydowg utwardzane na placu budowy goraca
woda. Pozostate fragmenty sieci kanalizacyj-
nej (okoto 250 m) poddano wymianie za po-
moca krakingu.

PAZDZIERNIK - GRUDZIEN / 4 / 2018 / 72




Inowniria Benwskopowa » BEZWYKOPOWA RENOWACJA

Ta sama metoda (kraking) postuzyta takze
do prac przy ponadkilometrowym (1022 m)
odcinku sieci wodociggowej o Srednicach od
DN250 do DN355. Byto to jedyne zadanie obej-
mujace tarnobrzeski wodocigg — pozostatych
21 zadan dotyczyto kanalizadji.

Czescig projektu byta réwniez renowacja
229 studni kanalizacyjnych. W przypadku tych
prac wykorzystano panele GRP (minimalna
grubos¢ Scianki — 4 mm) oraz chemie budow-
lang. W celu zmniejszenia uciagzliwosci ko-
munikacyjnych dla mieszkafncéw wiele studni
modernizowano nocami.

Trzeba by¢ elastycznym

Objete kontraktem odcinki sieci kanali-
zacyjnej (niektére miaty nawet kilkadziesigt
lat) zostaty wybudowane gtéwnie z kamion-
ki i betonu, a miejscowo takze z PVC oraz
zeliwa. Modernizacji poddano fragmenty
kanatéw o Srednicach od DN150 do DN8oo
oraz jajowe o zrdéznicowanych przekrojach
od J500/650 mm do J1000/1500 mm. Dla
kazdego z fragmentdw sieci zakres rob6t mo-
dernizacyjnych przedstawiano po wykonaniu
inspekcji TV.

Jak méwi kierownik projektu, stan prze-
woddéw byt rézny, a niektére znajdowaty sie
w naprawde ztym stanie. Z tego powodu
wykonawca musiat by¢ wyjatkowo czujny
i jednoczesnie elastyczny w kontekscie ewen-
tualnych zmian projektowych. W przypadku
jednego z odcinkéw doszto do zmiany pier-
wotnie zatozonej technologii. Mimo iz frag-
ment w ul. Kochanowskiego miat zaledwie
17 m, po czyszczeniu okazato sie, ze jego uszko-

dzenia sq tak duze, ze prace trzeba byto wykonac

Wybrane dane projektu

Zadanie

Lokalizacja

Catkowita dtugosc odcinkdw sieci wod-kan
poddanych modernizacji

Liczba studni poddanych renowacji
Przekroje modernizowanych odcinkéw

Materiat, z ktérego powstaty odcinki starej sieci
Zastosowane metody renowacji i wymiany

Czas realizacji
Wykonawca

Zamawiajacy

wykopowo. Przewdd po prostu sig rozkruszyt
—opowiada Piotr Kurek.

,Niespodzianka” na wykonawce czekata
takze w jednym z kanatéw jajowych, o wy-
miarach J1000/1500 mm, gdzie natrafiono na
kaskady. Aby rekaw mogt sig rozwingc i by mozna
go byto utwardzi¢ we wtasciwy sposéb, najpierw
nalezato te spadki wyréwnaé—dodaje kierownik
projektu.

Uwagi wymagata tez.. prognoza pogody,
a konkretniej — aura, ktéra ma wptyw zaréw-
no na poziom wody gruntowej w rejonie pro-
wadzenia prac, jak i stan kanalizacji, ktorej
dotyczyty. Tarnobrzeg lezy na prawym brzegu
Wisty. W zwigzku z bliskoscig rzeki zwiercia-
dto wéd gruntowych znajduje sie stosunkowo
wysoko—na gtebokosci okoto 2 m p.p.t.; ich po-
ziom moze zmieniac sie w zaleznosci od opa-
déw i stanu wody w rzece.

Gospodarka wodno-$ciekowa w Tarnobrzegu
- Etap Il - ,Bezwykopowa renowacja odcinkéw
sieci kanalizacyjnej i wodociggowej miasta”

Tarnobrzeg
6862 m

229

od DN150 do DN800; J400/600, J500/650,
J600/900, J900/1400, J1000/1500, J900/1350,
J700/1100, J800/1100, J800/1250

kamionka, beton, PVC, Zeliwo, stal
CIPP, kraking, panele GRP, chemia budowlana
sierpien 2017-listopad 2018

konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. (lider), Przedsie-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe AKWA
J. Biskup, S. Owczarek sp.j., INFRAS.A.

Tarnobrzeskie Wodociagi sp. z 0.0.

Dodatkowo, w okresie wiosennym, mielismy
do czynienia z nawalnymi deszczami. Nad mia-
stem przeszty trzy duze burze, czego efektem byty
kanatow byta ogdlnosptawna, wiec musieliSmy
wykorzystac wigcej agregatow pompowych. Osta-
tecznie nie wydtuzyto nam to czasu pracy, jednak
remont niektorych odcinkow musielismy przetozyc
0 kilka dni—wyjasnia Piotr Kurek.

Kontrakt w Tarnobrzegu konsorcjum ze
szczecinska spotkg na czele prowadzito od
sierpnia 2017r. (umowe podpisano 11 sierp-
nia) do listopada br. Zgodnie z ustaleniami
miedzy konsorcjantami, firma BLEJKAN byta
odpowiedzialna za wiekszo$¢ prac moderni-
zacyjnych (78% realizacji zadania), pozostatg
cze$cé realizowata firma AKWA (22%), a INFRA
petnita funkgje logistyczne. €
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