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BEZWYKOPOWA RENOWACJA

PANDEMIA NAS 
NIE ZATRZYMAŁA
DZIAŁAMY!



Mówcy motywacyjni często powtarzają, 
że problemy to tak naprawdę ukryte możli-
wości, a  kryzysy pozwalają na przełamanie 
schematów i  rozwój. O  ile z  pewnością jest 
w tych stwierdzeniach ziarno prawdy, w ob-
liczu tak dotkliwego kryzysu, jakim jest pan-
demia, trudno pokrzepiać się sloganami. Sy-
tuacja, w jakiej znalazł się praktycznie cały 
świat, to poważny sprawdzian dla sektorów 
stanowiących podstawę funkcjonowania 
społeczeństwa.

Jednym z  tych kluczowych sektorów jest 
branża wod-kan. Zarządzający infrastruktu-
rą podziemną odpowiedzialni za przesyłanie 
wody i  odbiór ścieków, a  w  wielu przypad-
kach również za utrzymanie sieci kanałów 
deszczowych, muszą dbać o  to, by przewo-
dy działały bezawaryjnie. Starają się zatem, 
na tyle, na ile warunki na to pozwalają, nie 
przerywać realizacji zadań. Każdy bowiem 
odcinek jest istotny i ma wpływ na sprawne 
działanie całej sieci.

W tej sytuacji wiele zależy jednak od wy-
konawców – od stopnia ich przygotowania 
do pracy w  trudnych warunkach, liczby 
pracowników, możliwości odpowiedniego 
zabezpieczenia wszystkich brygad, umiejęt-
ności zorganizowania ich pracy. Firmy, które 
dysponują odpowiednio wielkimi zasobami, 
łatwiej odnajdują się w  tej sytuacji, tak jak 
spółka BLEJKAN, mająca około 35-procen-
towy udział w polskim rynku renowacyjnym 
i  możliwość równoczesnej realizacji 15–20 
projektów (krajowych i  zagranicznych). Ta-
kie siły pozwalają nie tylko na równoczesne 
wywiązywanie się z  wszystkich umów, ale 
też są dobrym orężem w walce z kryzysem, 
z którym przyszło nam się zmierzyć.

KONTRAKTY W CZASIE PANDEMII

Powierzone kontrakty są realizowane tak, 
jak wcześniej: zgodnie ze sztuką budowlaną, 
harmonogramami prac oraz z  uwzględnie-
niem ochrony pracowników. Sami pracowni-
cy mogą dzięki temu być pewni zatrudnienia, 
co nie jest oczywiste w tej trudnej dla całej 
branży budowlanej rzeczywistości.

W przypadku firmy BLEJKAN oczekiwa-
nie na nowe kontrakty przebiega spokojnie 
– dobrze i stabilnie skonstruowany portfel 
zamówień gwarantuje pracę jeszcze na 
długie miesiące, a wcześniej uruchomione 
długoterminowe projekty są realizowane 
bez większych przeszkód, czego potwier-
dzeniem są zadania renowacyjne, jak np. 
w Płocku, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu 
czy zagraniczne, m.in. na Cyprze i  w  Ru-
munii.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE
SĄ NA WIELU FRONTACH

Mimo konieczności wykonywania zadań 
w  reżimie sanitarnym, roboty postępowały 
bez przeszkód. Jednym z  miast, w  którym 
już zakończono prace, jest Szczecin. Spółka 
BLEJKAN wraz z  podwykonawcami (Komu-
nalsystem s.c. i Terkan sp. z o.o. sp. k.) pod-
dała tam renowacji ponad 6 km sieci – kana-
łów ogólnospławnych i sanitarnych, zarówno 
o przekroju kołowym, jak i  jajowym – wyko-
rzystując przede wszystkim technologię 
CIPP UV. To sprawdzona metoda renowacji 
przewodów znajdujących się w  przestrzeni 
zurbanizowanej, charakteryzującej się spo-
rym ruchem komunikacyjnym.
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Pandemia COVID-19, wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa 
SARS-CoV-2, wyczerpuje wszelkie znamiona siły wyższej – nie była 
możliwa do przewidzenia, zaskoczyła cały świat, sparaliżowała ruch, 
zatrzymała pracę wielu firm. My, realizując zadania w sektorze wod-kan, 
również musieliśmy się zmierzyć z jej skutkami i tak poukładać nasze 
działania, by z jednej strony możliwe było ich kontynuowanie, a z drugiej 
– by odbywało się to z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie 
ochrony zdrowia i życia naszych pracowników oraz kooperantów



W Bydgoszczy, podobnie jak w Szczecinie, 
pracują specjaliści z zakresu renowacji CIPP. 
Kończą już realizację powierzonego im za-
dania, tj. modernizacji 29 km kanałów desz-
czowych. Był to nietypowy projekt, ponieważ 
na długości aż 11 km sieć tworzą tam kana-
ły piętrowe. To jednak tylko ciekawostka, 
nie wyzwanie: dla ekipy przeprowadzającej 
renowację piętrowy kanał nie stanowi pro-
blemu: proces bezwykopowej modernizacji 
jest dokładnie taki sam, jak w  przypadku 
zwykłych przewodów. Dzięki dobrej organi-
zacji pracy, pandemia nie wpłynęła w żaden 
sposób na realizację tego kontraktu. Więk-
szym wyzwaniem był… deszcz. Obfite opady 
stanowiły kłopot podczas renowacji – kilku-
krotnie przerwały prowadzone roboty.

Finalizowana już niedługo będzie też re-
nowacja kolektora B w Toruniu. Ponad 5-ki-
lometrowy kolektor wymagał pilnej naprawy 
z  powodu niewystarczającej obliczeniowej 
nośności jego konstrukcji, a  także przero-
stów korzeni. Tym razem jednak wybrano 
inną, choć również niezwykle efektywną me-
todę: relining krótkimi modułami GRP.

Duże zadanie renowacyjne realizowane 
jest także w  Płocku. Spółce BLEJKAN po-
wierzono tam w  ubiegłym roku renowację 
trzech kolektorów, a  łączna długość tych 
przewodów to ponad 7,5 km. Wykonawca 
stosuje kilka metod, przede wszystkim CIPP 
– na odcinku 5,8 km. Wybór ten podyktowa-
ny był koniecznością renowacji przewodów 
znajdujących się pod Rynkiem i  terenem 
Starego Miasta – a  zatem w  zabytkowej 
części miasta, gdzie niemożliwe było prze-
prowadzenie prac w  otwartym wykopie. 

Ponadto kluczowym aspektem organizacji 
placu budowy było umożliwienie swobod-
nego przepływu ruchu samochodowego 
i pieszego.

W ramach realizacji projektu pozostała do 
wykonania renowacja zaledwie 1,2 km kana-
łów. Z uwagi na znaczną degradację niektó-
rych odcinków będzie też konieczne zasto-
sowanie bezwykopowej metody wymiany rur 
metodą krakingu statycznego (na odcinku 
170 m). Tak, jak w  przypadku poprzednich 
inwestycji, także i  tu doświadczony zespół 
sprawnie sobie radzi z prowadzeniem robót 
w  warunkach o  zaostrzonym rygorze sani-
tarnym i  utrudnionych relacjach wykonaw-
czych.

Wśród realizowanych obecnie przez spół-
kę projektów wyróżnia się renowacja kolek-
tora Burakowskiego w Warszawie o wartości 
blisko 122 mln zł (netto). Działający już od 
kilkudziesięciu lat betonowy kolektor jest 
jednym z  kluczowych elementów warszaw-
skiego systemu ściekowego i  największym 
takim kolektorem w  Polsce. Jego moderni-
zacja odbywa się z  wykorzystaniem relinin-
gu – w kanałach instalowane są moduły full 
GRP o  wyjątkowo dużych przekrojach. Lek-
kie, wykonane z  jednolitego tworzywa mo-
duły zostały wyprodukowane w  odpowied-
nich kształtach i  rozmiarach, specjalnie na 
potrzeby realizacji tej inwestycji. W  zakres 
robót wchodzi bowiem przede wszystkim 
renowacja: kanału o  przekroju eliptycznym 
i wymiarach B/H = 3000/3300 mm (długość: 
3733,2 m), kanałów o  przekroju kołowym 
DN1800 (długość: 141,7 m) i  DN3000 (dłu-
gość: 885,05 m) i  kanału o  przekroju od-

wróconego jaja B/H – 1300/1625 (długość: 
65,2 m). Poddawane renowacji kanały posa-
dowione są na głębokości od 6 do 12 m.

Ponadto w  Warszawie odbywa się m.in. 
renowacja kolektora w  ulicach Bacha, Si-
korskiego i Witosa – jego długość to ponad 
4 km, a renowacja wykonywana jest również 
z  wykorzystaniem innowacyjnych modułów 
full GPR.

PANDEMIA A KONTRAKTY
ZAGRANICZNE

Od lat realizujemy nie tylko krajowe, ale 
i  zagraniczne projekty. Obecnie najciekaw-
sze inwestycje prowadzone są przez nas 
na Cyprze i  w  Rumunii. Choć pandemia nie 
spowodowała tam zmniejszenia tempa prac, 
musimy tam dostosowywać się do nieco in-
nych obostrzeń niż w Polsce.

Ekipy przebywające na Cyprze, w  miej-
scowości Limassol, zrealizowały już 90% 
kontraktu – pierwszej w  historii wyspy bez-
wykopowej renowacji kanalizacji na odcinku 
niemal 8 km. Do wykonania tego zadania 
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wybrano metodę CIPP UV: szybką, efektyw-
ną i  stworzoną wręcz do prowadzenia prac 
w  centrum turystycznego miasta. Pozostało 
wykonanie jeszcze tylko kilkunastu instala-
cji, czyli renowacja około 940 m z niecałych 
8 km. W  grudniu planowane jest wykonanie 
renowacji 280 m, co oznacza, że w  nowym 
roku pozostanie poddać odnowie 650–660 m. 
Tempo realizacji zadania jest coraz szybsze, 
udaje się systematycznie redukować czas 
pomiędzy kolejnymi instalacjami – wydajność 
zwiększyła się od lipca o 40 do nawet 45%.

Pracownicy muszą przestrzegać zasady 
zachowania dystansu społecznego i  nosić 
maseczki, ale to nie wszystko. Na Cyprze 
obowiązuje godzina policyjna – aby móc się 
poruszać w godzinach nocnych, kiedy moż-
liwe jest prowadzenie robót, konieczne jest 
posiadanie przepustki pracowniczej. Wyjazd 
poza Limassol wiąże się z  koniecznością 
posiadania ważnego negatywnego testu 
antygenowego. Na szczęście materiały są 
już zgromadzone na placu budowy i  brak 
możliwości swobodnego poruszania się nie 
jest problemem. Większym wyzwaniem jest 

panująca tam obecnie pora deszczowa – 
deszcze nawalne i  sztormy uniemożliwiają 
prowadzenie prac.

Co istotne pod względem logistyki, Polska 
została przez Cypr zaklasyfikowana do gru-
py C – grupy krajów, gdzie sytuacja związana 
z pandemią jest najtrudniejsza. Nie jest zatem 
możliwy swobodny przylot z naszego kraju na 
Cypr: konieczna jest specjalna przepustka 
pracownicza i odbycie 14-dniowej kwarantan-
ny. Z uwagi na nadchodzące urlopy świątecz-
ne sytuacja ta może wpłynąć na przesunięcie 
terminu zakończenia robót, zaplanowany na 
połowę lutego przyszłego roku.

Realizacja projektu renowacji kolektora 
sanitarnego w  rumuńskiej miejscowości 
Abrud przypadła całkowicie na czas pan-
demii. Prace przygotowawcze, w tym ocenę 
stanu technicznego i czyszczenie rozpoczę-
liśmy w  kwietniu br. Kolektor o  wymiarach 
750 x 500 mm i długości 3,6 km poddajemy 
renowacji z  wykorzystaniem technologii 
CIPP UV (200 m kanału zostanie odnowio-
nych z wykorzystaniem modułów GRP).

Roboty instalacyjne podzieliliśmy na kilka 
etapów – do końca roku zamierzamy zreali-
zować około 1/3 zadania. Dużym wyzwaniem 
jest konieczność frezowania połączeń poroz-
suwanych segmentów kolektora w celu otrzy-
mania łagodnych przejść pomiędzy segmen-
tami i  udrożnienie kolektora tak, aby wózek 
z lampami UV mógł skutecznie przejechać.

Szacujemy, że do końca 2021 r. uda nam 
się wykonać całość zadania, ale tempo re-
alizacji prac z naszej strony ograniczane jest 
przez inne prace zamówione przez inwesto-
ra, a związane z rozbudową tejże sieci.

Pandemia nie wpłynęła bezpośrednio na 
prowadzenie prac – przemieszczanie się po 
kraju i  w  regionie jest jednak utrudnione. 
W strefach czerwonych, do których należy 
Abrud, zarówno w dzień, jak i w nocy, kiedy 
obowiązuje godzina policyjna, pracownicy 
mogą zostać poproszeni przez patrol poli-
cyjny o wylegitymowanie się.  Konieczne jest 
posiadanie dokumentów potwierdzających 
potrzebę przemieszczania się ze względu na 
o obowiązki służbowe. Maseczki to oczywi-
stość – tak, jak zachowanie dystansu spo-
łecznego.

W  Rumunii będziemy pracować jeszcze 
długo, również dzięki temu, iż pozyskaliśmy 
kolejny duży projekt. W listopadzie br. pod-
pisaliśmy umowę na renowację magistrali 
wodociągowej DN1200 o długości 8,1 km 
w technologii reliningu rurami GRP. Na razie 
czekają nas czyszczenie i  inspekcja prze-
wodów, a  w  lutym bądź marcu rozpoczęcie 
instalacji.

ZDALIŚMY EGZAMIN

Pandemia COVID-19 zweryfikowała nasze 
umiejętności zarządzania w  sytuacji kry-
zysowej. Spółka BLEJKAN kończy ten rok 
z satysfakcją zdanego egzaminu: udało nam 
się wdrożyć odpowiednie procedury, które 
zabezpieczyły naszych pracowników i  na-
szą firmę, a  kontrakty realizowane są bez 
większych przeszkód czy nawet drobnych 
opóźnień. Wywiązujemy się z  podpisanych 
umów i  pozyskujemy nowe – czego sobie 
i całej branży życzymy na zbliżający się ko-
lejny rok. |
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