
Na pytanie o  historyczne stolice Polski, 
w których rezydowali królowie, zapewne wymie-
nimy Gniezno, Kraków i Warszawę, natomiast 
rzadko wspominamy Płock, w którym na prze-
łomie XI i XII w. mieszkał Władysław Herman 
i jego syn, Bolesław Krzywousty. Jest to piękne 
miasto, położone nad Wisłą, w którym obecnie 
mieszka ponad 120 tys. osób. Zamieszkują oni 
21 osiedli (oprócz tego funkcjonują w mieście 
dwa niezamieszkane osiedla przemysłowe), 
a  teren ten obsługuje sześć kolektorów. Do 
renowacji, zapowiedzianej przez Wodociągi 
Płockie, przeznaczono trzy z nich: ich łączna 
długość to ponad 7500 m. Kolektor A posado-
wiony jest pod ulicami: Klonową, Norbertańską, 

Warszawską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Grodz-
ką, Teatralną, Małachowskiego, Stary Rynek, 
Kazimierza Wielkiego. Z kolei kolektor B znaj-
duje się pod alejami: Piłsudskiego, Jachowicza 
i Kobylińskiego do ul. Topolowej; a kolektor G1 
na Podolszycach. Ich zadaniem jest odprowa-
dzanie ścieków do oczyszczalni w Maszewie.

TRZY KOLEKTORY, 
RÓŻNORODNOŚĆ WYMIARÓW

Kolektory te wykazują znaczny stopień de-
gradacji, są skorodowane, nieszczelne, utra-
ciły też zdolność do przenoszenia obciążeń. 
Część z nich wybudowano około 50 lat temu, 

inne mają niemal 90 lat. Są to rurociągi zło-
żone z  odcinków o  różnych średnicach. Naj-
bardziej skomplikowana sytuacja występuje 
w przypadku kolektora A. Średnice rur wahają 
się od DN300 do DN500, jednak o wiele więcej 
jest w jego obrębie odcinków o przekroju jajo-
wym: J500  950 mm, J800  1400 mm, J500 
 900 mm, J470  970 mm, J460  1000 mm, 
J630  1300 mm, J700  1300 mm, J600 
 1100 mm, J600  1200 mm. Kolektor B (o dłu-
gości 1877,90 m) ma średnice od DN300 do 
DN600. W przypadku kolektora G1 (o długości 
3244,50 m) rozmiar średnic waha się od DN200 
przez DN300, DN400, DN500 aż po DN600. Ru-
rociągi, zbudowane z różnych materiałów, po-
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BEZWYKOPOWA RENOWACJA

TRZY KOLEKTORY, JEDNO ROZWIĄZANIE:
PŁOCK STAWIA NA TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

W styczniu br. prezes Wodociągów Płockich, Andrzej Wiśniewski, 
zapowiedział rozpoczęcie szeroko zakrojonego projektu uporządkowania 
gospodarki ściekowej na terenie Płocka. Nie jest to pierwsza taka inwestycja 
– spółka realizuje program modernizacji infrastruktury ściekowej miasta 
już od 10 lat. Do tej pory wydała ten cel 283 mln zł



JĘDRZEJ SOBOŃ
BLEJKAN S.A.

sadowione są na głębokości maksymalnie 10 m. 
Poza renowacją tych przewodów wraz z otwar-
ciem i uszczelnieniem włączeń, wykonawca – 
fi rma BLEJKAN S.A. – odnowi też studnie w ilo-
ści 57 szt. dla kolektora A, 38 szt. dla kolektora 
B i 87 szt. dla kolektora G1, czyli łącznie 182 szt.

To nie jedyne zadanie w  ramach tego pro-
jektu: zwycięzca przetargu będzie musiał też 
opracować dokumentację projektową, zlikwi-
dować nieczynne kanały i studnie oraz usunąć 
kolizje z innymi instalacjami podziemnymi.

KAŻDA RENOWACJA JEST 
WYZWANIEM

Nawet dla doświadczonych wykonawców 
każdy kolejny projekt jest wyzwaniem. Tym 
razem pewnym utrudnieniem dla ekipy będzie 
konieczność łączenia w trakcie prac renowacyj-
nych różnych technologii, dostosowania rytmu 
prac do prowadzonych równolegle prac drogo-
wych, a także budowy kanalizacji deszczowej.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż do wykona-
nia modernizacji sieci wykorzystane zostaną 
głównie technologie bezwykopowe – dzięki 
temu roboty nawet w ścisłym centrum Płocka 
będą mogły być prowadzone bez uszczerbku 
dla tamtejszej zabytkowej zabudowy. Kolektor 
A jest bowiem poprowadzony m.in. pod terenem 
Starego Miasta i  rynku. Jak zauważa jednak 
kierownik robót, Jędrzej Soboń, jeżeli aktualny 

stan rurociągu, który wykonawca pozna dopie-
ro po jego oczyszczeniu i  inspekcji CCTV, nie 
pozwoli na poprowadzenie prac wyłącznie pod 
ziemią, konieczny może się okazać demontaż 
płyt nastudziennych. Ponadto, zgodnie z wyma-
ganiami SIWZ, niektóre studnie kanalizacyjne 
będą wymagały wymiany części elementów na 
nowe prefabrykowane. Sytuacja skomplikuje się 
– mówi Jędrzej Soboń. Konieczne będzie zwró-
cenie się o  odpowiednie zgody i  ścisła współ-
praca z  konserwatorem zabytków. Wyzwaniem 
w  przypadku tego kolektora będzie też dość 
duża rozpiętość wymiarów rur, wymagająca 
niezwykłej precyzji i  skrupulatności zarówno 
w trakcie realizacji projektu, jak i podczas prac 
renowacyjnych. Większa część tego odcinka 
zostanie zmodernizowana z  wykorzystaniem 
wykładziny CIPP, ale inwestor ujął w  specyfi -
kacji również wykładanie kolektorów płytkami 
bazaltowymi – wyłożony zostanie nimi fragment 
przewodu o wymiarach 800 x 1400 mm.

Kolektory B i G1 odnowione zostaną również 
z wykorzystaniem wykładziny CIPP, przy czym 
w przypadku kolektora B część odcinków może 
być już na tyle zdegradowana, że konieczne 
będzie zastosowanie krakingu w celu wymiany 
części rur.

Z kolei w przypadku studni, w zależności od 
ich kondycji, użyte zostaną preparaty chemii 
budowlanej lub wkłady z rur GRP. Będzie rów-
nież stosowana okładzina z płytek bazaltowych 

i wymiana elementów na nowe prefabrykowa-
ne. W planach jest też przebudowa kaskad we-
wnętrznych oraz wymiana włazów.

DOBRY HARMONOGRAM TO KLUCZ DO 
SUKCESU

Umowę z inwestorem spółka BLEJKAN pod-
pisała pod koniec czerwca br. Obecnie począ-
tek prac wstrzymuje konieczność uzyskania 
uzgodnień i  opracowania projektów tymcza-
sowej organizacji ruchu. Kiedy te formalności 
zostaną już sfi nalizowane, ekipa wykonawcy 
będzie mogła rozpocząć czyszczenie kanałów 
oraz inspekcję CCTV. Na ich podstawie suk-
cesywnie powstawać będzie dokumentacja 
projektowa. Zakończenie prac projektowych za-
planowano na koniec lutego 2020 r., ale wyko-
nawca nie będzie zwlekał z podjęciem prac. Jak 
mówi Jędrzej Soboń, pierwsze prace renowa-
cyjne prawdopodobnie zostaną podjęte jeszcze 
w tym roku, a dalsze działania będą uzależnione 
od tempa powstawania kolejnych projektów.

Zarówno Wodociągom Płockim, jak i fi rmie 
wykonawczej zależy na tym, by całość robót 
poprowadzona została pod ziemią, by prace nie 
utrudniły życia mieszkańcom i turystom, którzy 
również doceniają urok tego miasta o bogatej hi-
storii. W ten sposób, dzięki nowoczesnym tech-
nologiom, można zadbać o historię, usprawnia-
jąc codzienne funkcjonowanie miasta. |
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WYBRANE DANE PROJEKTU

Zadanie 

opracowanie dokumentacji projektowej, renowacja 
kolektorów ściekowych A, B, G1 wraz otwarciem 
i uszczelnieniem włączeń (kształtki kapeluszowe), 
renowacją studni oraz likwidacją nieczynnych kana-
łów/studni i usunięciem kolizji

Lokalizacja Płock 

Długość i wymiary przewodów poddawa-
nych renowacji

kolektor A: 2626,60 m, wymiary: DN300, DN400, 
DN500, J500  950 mm, J800  1400 mm, 
J500  900 mm, J470  970 mm, J460  1000 mm, 
J630  1300 mm, J700  1300 mm, J600  1100 mm, 
J600  1200 mm; 
kolektor B: 1877,90 m, średnice: DN300, DN400, DN500, 
DN600; 
kolektor G1: 3244,50 m, średnice: DN200, DN300, 
DN400, DN500, DN600

Główna technologia renowacyjna CIPP, wykładanie płytkami bazaltowymi, chemia 
budowlana

Termin zakończenia realizacji kontraktu luty 2021 r.

Wartość kontraktu blisko 21 mln zł netto

Wykonawca prac renowacyjnych BLEJKAN S.A.

Zamawiający Wodociągi Płockie sp. z o.o.


